

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

-----  
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DES FORETS

-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland

-----  
MINISTRY OF ENVIRONMENT  
AND FORESTRY

-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----

# *Composante 3*

**Exercice 2004 (Juil-Déc)**



	<b>3.1.3</b> - Renforcer le rôle de la dfap dans les initiatives transfrontalières	-Etat de lieux disponible - Un point focal désigné - Participation aux Ateliers	DFAP DFAP	6	1	4							X					
<b>3.2 Maîtriser la connaissance de la ressource faunique et assurer le suivi-évaluation</b>	<b>3.2.1-</b> Mettre en place un système d'information pour la DFAP - Capitaliser les acquis du SIBC  - Payer les impayés du GEF	Equipements installés et fonctionnels	DFAP/DPEF DFAP	3 20		3							X	X	X	X		
	Actualiser le plan de gestion des éléphants	Plan actualise disponible	DFAP/Partenaires	3		3				X	X	X						
	Poursuivre les études de suivi et d'inventaires des espèces clés dans les AP et zones d'importance écologique	Données sur la dynamique des espèces suivantes : éléphants, grands singes, grenouille Goliath connue	Conservateurs/Partenaires	80		2			48wwf 30EU	X	X	X	X	X	X	X		
	<b>ACTIVITES</b>	Indicateur	<b>Responsable</b>	Coût Million FCFA	Source de Financement													
	<b>3.2.2</b> - initier le processus d'élaboration des normes d'inventaire faunique en milieu forestier et de savane	Draft des normes disponible pour la zone de savane	DFAP	3	3									X	X	X	X	
	<b>3.2.3-</b> -Finaliser la carte de répartition des grands singes au Cameroun	La carte de répartition disponible	DFAP/Partenaires	pm											X	X	X	

	- Faire le point sur les recherches et le statut des tortues marines au Cameroun	Des informations sur l'écologie des tortues marines au Cameroun sont disponibles	DFAP	2		2								X	X	X	
	-Lancer le processus d'élaboration des plans de gestion des perroquets, caméléons	Données sur les populations et les menaces sur ces espèces disponibles	DFAP	2		2							x	x	x	X	
	<b>3.2.4</b> Organiser un atelier de validation du projet d'arrêté sur la chasse artisanale et le Manuel de procédure de gestion des ZICGCs	Projet d'arrête valide disponible	DFAP	6	6												
<b>3.3 Promouvoir l'accès des populations à la gestion des ressources fauniques et des AP</b>	<b>3.3.1-</b> - Refouler les pachydermes et les autres mammifères responsables de conflits  <i>Impliquer les populations dans les opérations d'aménagement (Ouvertures des pistes, entretien des limites) et de surveillance</i>	Nombre de patrouilles de refoulement		25	25									X	X	X	X
	<b>3.3.2-</b> - Faciliter la création des zones de chasse à gestion communautaire(CE, E, Sud)	Au moins 3 ZICGCs créées	DPEF/DFAP	3	3									x	x	x	
<b>3.4 Assurer la conservation des aires protégées et de la faune</b>	<b>3.4.1- Mettre en œuvre la SNLCB</b> <b>3.4.1.1-</b> Réduire les foyers de braconnage - Opérations coups de poing dans les APs Majeures	4 opérations/AP majeures Saisies et P.V.	Conservateurs/DFA P	95	20	50								x	x	x	x
	- Opération de contrôle permanent dans les chefs lieux de province et suivi des opérations coup de poing	Saisies, P.V. et disparition des marchés de gibiers	DPEF/DFAP	60	5	20								x	x	x	x





et Lobeke	valide	P					f								
ACTIVITES	Indicateur	Responsable	Coût Million FCFA	Sou rce de Fina nce men t											
Harmoniser les normes d'élaboration des PA des AP	Document des normes disponible/ Rapport de réunions	DFAP	3	3								X	x	x	x
- Initier le processus d'élaboration du PA du Sanctuaire de Banyang Mbo	-Equipe de rédaction mise en place -Au moins deux concertations tenues -1 <sup>er</sup> Draft de plan disponible	Conservateurs/DFAP	10				10wc s					X	X	X	X
-Poursuivre la mise en œuvre des PA de Benoue , de Korup et du Dja(PMDA)	PTA réalise	Conservateurs/DFAP	449	6		4	39ww f 400U E	x	x	x	x	x	x	x	
- Initier le processus de révision du PA de Waza	- Evaluation et TDR de la révision disponible	Conservateur/DFAP	5		5									X	X
<b>3.4.3 Mise en place et entretenir des infrastructures dans les aires protégées</b> - Assurer l'entretien/ouverture des pistes	Nombre de km de pistes entretenus/construits	Conservateurs	147.9	43		104 .9						X	X	X	X
Assurer l'entretien des mares/construction des forages au Parc National de Waza	5 mares entretenues 1 Forage construit et fonctionnel	Conservateurs	5		5							X	x	x	x
Assurer la santé des animaux aux zoos de Limbe, Garoua et Mvog- betsi	Quantité d'aliments et médicaments achetés	Conservateurs	40	20		20							X	X	X
Réhabiliter le Jardin Zoologique de Garoua,	Infrastructure et achat petit équipement	DPEF	20			20			x	x	x	x	x	x	x





<b>TOTAL</b>				<b>2054,</b>	<b>387,</b>		<b>415</b>								
				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>262</b>	<b>,9</b>	<b>989</b>							

Contribution UE : 737 millions

Contribution WWF 196 millions

Contribution WCS 10 millions

Contribution a rechercher :20 millions pour la confection des PTA

OCFSA : Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique

CMS : Convention sur les Espèces Migratrices de Faune Sauvage

CITES : Convention on International Trade of endangered Species of Flora and Fauna

COP: Conference of Parties

FSPF: Fonds Spécial de Protection de la Faune

BF : Budget de Fonctionnement